

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) i art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773 ) Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę **963.748,58 zł** (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych, 58/100) w dziale 600 rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

2. Plan finansowy określonych w § 1 ust. 1 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w podziale na dział i rozdział stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, wymienionych § 1 ust. 2 upływa 30 czerwca 2022 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana jest do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Wacława Bąk**

p.o. DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Tomaszowie Mazowieckim

*Elżbieta Pędzba*

RADCA PRAWNY  
Włodzisław Cherasimiuk

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim  
z dnia.....2021 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają w budżecie Powiatu Tomaszowskiego  
z upływem roku budżetowego 2021 Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	374 918,58
600	60014	Przebudowa DP 4300E Budziszewice-Mierzno	31 980,00
600	60014	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	129 000,00
600	60014	Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta	29 520,00
600	60014	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz - Będków	15 000,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
600	60014	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	89 790,00
600	60014	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	91 020,00
600	60014	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	46 740,00
600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	105 780,00

p.o. **BYRŁA**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
Tomaszowie Mazowieckim

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

#### w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków w roku 2022. Przedłożenie projektu uchwały wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie w 2022 roku realizacji zadań rozpoczętych w bieżącym roku na podstawie umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych z wykonawcami.

Wykaz wydatków niewygasających dotyczy następujących zadań:

#### **1.Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej**

W dniu 17.09.2021r zawarto umowę nr 67/ZDP/2021 na kwotę 374 918,58zł z terminem wykonania 26.11.2021 w ramach której wykonawca miał dokonać Przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej. Prace wykonywane są w dalszym ciągu. Wykonawca wzywany był do zwiększenia tempa prac jak i również do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

#### **2.Przebudowa DP 4300E Budziszewice – Mierzno**

W dniu 08.06.2021r zawarto umowę nr 32/ZDP/2021 na kwotę 31 980,00zł z terminem wykonania 08.12.2021 w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla przebudowy DP 4300E Budziszewice - Mierzno. Wykonawca przedmiotowego zadania nie wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania dokumentacji. W odpowiedzi na pisma ponagląjące do złożenia dokumentacji projektowej Wykonawca utrzymuje, że zrealizuje zadanie i dostarczy przedmiot umowy do Zamawiającego.

#### **3.Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego**

W dniu 09.06.2021r zawarto umowę nr 36/ZDP/2021 na kwotę 129 000,00zł z terminem wykonania 09.12.2021 w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla Rozbudowy DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego. Wykonawca przedmiotowego zadania niezwłocznie przystąpił do realizacji zadania zaczynając od opracowania mapy do celów projektowych. Ze względu na panującą sytuację COVID jak i długi termin uzgodnienia przedmiotowej mapy w ośrodku geodezyjnym prace projektowe mogły rozpocząć się w miesiącu październiku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień wykonawca przystąpi do opracowania projektu podziałów i uzyskania decyzji ZRID. Szacowany okres tych czynności to około 5 miesięcy.

#### **4.Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta**

W dniu 08.06.2021r zawarto umowę nr 33/ZDP/2021 na kwotę 29 520,00zł z terminem wykonania 08.12.2021 w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla przebudowy DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta. Wykonawca przedmiotowego zadania nie wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania dokumentacji. W odpowiedzi na pisma ponagląjące do złożenia dokumentacji projektowej Wykonawca utrzymuje, że zrealizuje zadanie i dostarczy przedmiot umowy do Zamawiającego.

#### **5.Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz - Będków**

W dniu 03.11.2021r zawarto umowę nr 88/ZDP/2021 na kwotę 15 000,00zł z terminem wykonania 17.12.2021 w ramach której wykonawca winien opracować mapę do celów projektowych dla Rozbudowy i przebudowy DP 1509E na odcinku Łaknarz - Będków. Wykonawca mapy niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do realizacji zadania. Prace zostały zgłoszone do powiatowego ośrodka geodezyjnego oraz został wykonany pomiar całego zakresu. Z informacji udzielonych od wykonawcy zadania, prace ulegną wydłużeniu ze względu na chorobę uprawnionego geodety oraz panującą pandemię COVID.

#### **6.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim**

W dniu 03.11.2021r zawarto umowę nr 89/ZDP/2021 na kwotę 50 000,00zł z terminem wykonania 17.12.2021 w ramach której wykonawca winien opracować projekt podziałów nieruchomości dla Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonawca podziałów ok. 100 szt. działek niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do realizacji zadania. Prace zostały zgłoszone do powiatowego ośrodka geodezyjnego została przeprowadzona analiza materiałów źródłowych oraz zbadano księgi wieczyste. W wyniku przeprowadzonych czynności okazało się, że niezbędnym do sporządzenia dokumentacji podziałowej jest zawiadomienie stron postępowania o przyjęciu granic. Zawiadomienie takie musi być wysłane z wyprzedzeniem co prowadzi znacznie do wydłużenia całego procesu podziałowego.

#### **7.Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim**

W dniu 01.03.2021r zawarto umowę nr 9/ZDP/2021 na kwotę 89 790,00zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla rozbiórki istniejącego mostu i budowę nowego obiektu mostowego. W wyniku opracowywanej dokumentacji projektowej zaszła konieczność wykonania podziału 3 działek. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie uległa również nazwa zadania z przebudowy na "rozbudowę". Zmiana zakresu dokumentacji projektowej spowodowała, że konieczne jest wykonanie projektu podziałów i uzyskanie decyzji ZRID. Wskutek tych działań koniecznym jest wydłużenie termin realizacji umowy.

#### **8.Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica**

W dniu 17.06.2021r zawarto umowę nr 41/ZDP/2021 na kwotę 91 020,00zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla przebudowy DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica. W wyniku opracowywanej dokumentacji projektowej zaszła konieczność wykonania podziału kilku działek. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie uległa również nazwa zadania z przebudowy na "rozbudowę". Zmiana zakresu dokumentacji projektowej spowodowała, że konieczne jest wykonanie projektu podziałów i uzyskanie decyzji ZRID. Wskutek tych działań koniecznym jest wydłużenie termin realizacji umowy.

#### **9.Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu**

W dniu 7.05.2021r. zawarto umowę nr 19/ZDP/2021 na kwotę 46.740,00 zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla wymienionego zadania. Z uwagi na trudności w pozyskaniu mapy do celów projektowych ze względu na epidemię Covid wystąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę.

#### **10.Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim**

W dniu 06.05.2021r zawarto umowę nr 17/ZDP/2021 na kwotę 105 780,00zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Prace projektowe rozpoczęły się niezwłocznie po zawarciu umowy. Uzgodniono wstępną koncepcję projektową na podstawie której wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura związana z uzyskaniem ww. decyzji jest w toku. Ze względu na skomplikowany charakter tj. inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie z obszarami Natura 2000. "Niebieskie Źródła" termin realizacji uległ wydłużeniu.