

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2022 r.

w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz.1692, poz.1747, poz.1079, poz.1768, poz.1725, poz. 1964, poz. 2414) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę **1 006 565,00 zł** (słownie: jeden milion sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych, 00/100) w dziale 600 rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

2. Plan finansowy określonych w § 1 ust. 1 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w podziale na dział i rozdział stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, wymienionych § 1 ust. 2 upływa 30 czerwca 2023 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana jest do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Wacława Bąk

RADCA PRAWNY

mgr Ireneusz Łukowicz

Załącznik do uchwały Nr
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia.....2022 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają w budżecie Powiatu Tomaszowskiego
z upływem roku budżetowego 2022. Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	82 000,00
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo	60 270,00
600	60014	Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice	73 800,00
600	60014	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	63 960,00
600	60014	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki	61 500,00
600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	83 025,00
600	60014	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka	109 470,00
600	60014	Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew	99 000,00
600	60014	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	91 020,00
600	60014	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	46 740,00
600	60014	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00

600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	nr 105 780,00
-----	-------	---	------------------

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków w roku 2023. Przedłożenie projektu uchwały wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie w 2023 roku realizacji zadań rozpoczętych na podstawie umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych z wykonawcami.

Wykaz wydatków niewygasających dotyczy następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni

W dniu 19.04.2022 r. zawarta została umowa nr 25/ZDP/2021 na kwotę 82 000,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji kanalizacji deszczowej. Uzyskano warunki techniczne z Gminy Lubochnia. Opracowano dokumentację projektową na podstawie której wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne do Wód Polskich jak również procedowana jest decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Lubochnia. Planowany termin realizacji zadania maj 2023r.

2. Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondzie

W dniu 05.04.2022r zawarta została umowa nr 16/ZDP/2022 na kwotę 60 270,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowy skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondzie" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji rozbudowy skrzyżowania. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. W obrębie skrzyżowania występuje zabytkowa kapliczka objęta ochroną przez Konserwatora Zabytków. Uzgodnienia z konserwatorem zakończone. Opracowana jest mapa z projektem podziałów. Trwają prace nad projektami branżowymi usunięcia kolizji. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2023r.

3. Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice

W dniu 06.05.2022r zawarto została umowa nr 32/ZDP/2022 na kwotę 73 800,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "**Przebudowy DP 1508E w miejscowości Remiszewice**" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji przebudowy drogi. Planowany odcinek do przebudowy liczy sobie 1600m wobec czego na podstawie uzgodnionej koncepcji opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest w trakcie procedowania przez Gminę Będków. Planowany termin realizacji zadania maj 2023r.

4. Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik

W dniu 02.06.2022r zawarto umowę nr 39/ZDP/2022 na kwotę 63 960,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowy DP 4313E w miejscowości Glinnik" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji rozbudowy w ramach której powstanie zatoka autobusowa. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. W chwili obecnej złożony jest wniosek o decyzję ZRID. Planowany termin realizacji zadania kwiecień 2023r.

5. Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki

W dniu 03.02.2022 r. zawarta została umowa nr 6/ZDP/2022 na kwotę 61 500,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowy DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" włącznie

z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji projektowej. W wyniku wnikliwej analizy okazało się, że ze względu na wąski pas drogowy zachodzi konieczność zajęcia terenów przyległych. Podjęto decyzję o realizowaniu zadania na podstawie Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowano koncepcję projektową i wystąpiono o niezbędne opinie i uzgodnienia. W chwili obecnej opracowywany jest projekt podziałów. Planowany termin realizacji zadania maj 2023r.

6. Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 26.05.2022 r. zawarta została umowa nr 38/ZDP/2022 na kwotę 83 025,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji projektowej. Dokumentacja wielobranżowa została już wykonana, uzyskała niezbędne uzgodnienia i opinie. W chwili obecnej procedowane jest pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa. Planowany termin realizacji zadania styczeń 2023r.

7. Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka

W dniu 08.07.2022r zawarto umowę nr 46/ZDP/2022 na kwotę 109 470,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do miejscowości Bartoszkówka" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji przebudowy drogi. Planowany odcinek do przebudowy liczy sobie 2500 m wobec czego na podstawie uzgodnionej koncepcji opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest w trakcie procedowania przez Gminę Rzeczyca. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2023r.

8. Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew

W dniu 28.07.2022r zawarto umowę nr 50/ZDP/2022 na kwotę 99 000,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowy DP 4304E w miejscowości Chociszew" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji rozbudowy drogi. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. Uzgodniono koncepcję przebiegu drogi. Opracowywana jest mapa z projektem podziałów. Trwają prace nad projektami branżowymi usunięcia kolizji. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2023r.

9. Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica

W dniu 17.06.2021r zawarto umowę nr 41/ZDP/2021 na kwotę 91 020,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica". W wyniku opracowywanej dokumentacji projektowej zaszła konieczność zmiany nazwy zadania na "rozbudowę" w związku z koniecznością dokonania podziału działek i uzyskania decyzji ZRID. Opracowano koncepcję projektową i wystąpiono o niezbędne opinie i uzgodnienia. W chwili obecnej opracowywany jest projekt podziałów. Planowany termin realizacji zadania maj 2023r.

10. Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu

W dniu 07.05.2021r zawarto umowę nr 19/ZDP/2021 na kwotę 46 740,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowy DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i opracowania koncepcji rozbudowy drogi. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. Uzgodniono koncepcję przebiegu drogi. W chwili obecnej złożony jest wniosek o decyzję ZRID. Planowany termin realizacji zadania marzec 2023r.

11. Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 03.03.2022 r. zawarto umowę nr 10/ZDP/2022 na kwotę 130 000,00 zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim". W związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji projektowej w istniejących granicach pasa drogowego zaszła konieczność dokonania podziałów geodezyjnych i skorzystania ze specustawy drogowej. Zwiększeniu uległ również zakres zadania o projekt ul. Legionów na odcinku od ronda Andersa do mostu na rz. Wolbórka jak również konieczność wykonania projektu kanalizacji deszczowej na ul. E. Orzeszkowej. W związku z powyższym zmianie uległa nazwa zadania z „przebudowy” na „rozbudowę”. Opracowano dokumentację projektową wielobranżową na podstawie której w chwili obecnej opracowywany jest projekt podziałów, niezbędny do uzyskania decyzji ZRID. Planowany termin realizacji zadania maj 2023r.

12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 06.05.2021r zawarto umowę nr 17/ZDP/2021 na kwotę 105 780,00zł w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla „Przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim”. Prace projektowe rozpoczęły się niezwłocznie po zawarciu umowy. Uzgodniono wstępną koncepcję projektową na podstawie której wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura związana z uzyskaniem ww. decyzji miała skomplikowany charakter ze względu na bezpośrednie sąsiedztwie z obszarami Natura 2000 "Niebieskie Źródła". Po uzyskaniu decyzji środowiskowej uzyskano pozwolenie wodno-prawne wraz z pozostałymi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami. W chwili obecnej procedowane jest pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa. Planowany termin realizacji zadania styczeń 2023r.

p.o. **DYREKTORA**
Zarządu Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Mazowieckim

mgr Elżbieta Rudzka