

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2025**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1684) i art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1483) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 na kwotę **1.079.202,00 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa złote 00/100) w dziale 600 rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

2. Plan finansowy określonych w § 1 ust. 1 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w podziale na dział i rozdział stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, wymienionych § 1 ust.2 upływa 30 czerwca 2026 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana jest do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Jodłowski

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia.....2025 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają w budżecie Powiatu Tomaszowskiego
z upływem roku budżetowego 2025. Wydatki majątkowe:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6050	2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	51 660,00
2	600	60014	6050	2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w m. Łazisko	63 960,00
3	600	60014	6050	2210	Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska	108 240,00
4	600	60014	6050	2213	Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym	64 575,00
5	600	60014	6050	2217	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice	145 140,00
6	600	60014	6050	2226	Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim	79 950,00
7	600	60014	6050	2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów	103 320,00
8	600	60014	6050	2244	Przebudowa DP 4321E w m. Prażki	62 730,00
9	600	60014	6050	2258	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki - Młoszów	141 450,00
10	600	60014	6050	2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	258 177,00
Razem						1 079 202,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków w roku 2026. Przedłożenie projektu uchwały wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie w 2026 roku realizacji zadań rozpoczętych na podstawie umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych z wykonawcami.

Wykaz wydatków niewygasających dotyczy następujących zadań:

1. Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik

W dniu 26.07.2023r. zawarto umowę nr 36/ZDP/2023 na kwotę 51 660,00 zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowy DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i koncepcji rozbudowy, w ramach której powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. Opracowano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie podziałów zgodnie z opracowaną koncepcją rozbudowy drogi. W trakcie wykonywania podziałów okazało się że Gmina Lubochnia jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID na własną inwestycję drogową przylegającą bezpośrednio do zadania powiatowego. Do momentu ujawnienia nowego podziału tj. październik prace zostały wstrzymane. Projekt podziału działek został złożony do PODGiK 25.04.2025r a zatwierdzony 17.09.2025r. W dniu 24.10.2025 złożono wniosek na realizację inwestycji drogowej do wydziału architektury i budownictwa, który wszczął postępowanie w dniu 01.12.2025r. Planowany termin realizacji zadania marzec 2026r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko

W dniu 24.04.2025r. zawarto umowę nr 17/ZDP/2025 na kwotę 63 960,00 zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych, dodatkowych pomiarów uzupełniających mapę. Planowany odcinek do przebudowy liczy 1400m wobec czego na podstawie uzgodnionej koncepcji opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o uzyskanie decyzji środowiskowej 20.08.2025 r. W październiku 2025r uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W chwili obecnej procedowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej w Gminie Tomaszów Mazowieckim. Planowany termin uzyskania decyzji luty 2026r. Decyzja ta jest załącznikiem wymaganym do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o wydanie którego projektant wystąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Planowany termin realizacji zadania październik 2026r.

3. Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska

W dniu 16.04.2025r. zawarto umowę nr 13/ZDP/2025 na kwotę 108 240,00 zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska" włącznie z uzyskaniem pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i koncepcji przebudowy obiektu mostowego, która została złożona do zamawiającego w dniu 14.05.2025r. Wystąpiono z wnioskiem o decyzje środowiskową w dniu 21.08.2025r oraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w dniu 01.09.2025r. Ww. decyzje w trakcie procedowania. Planowany termin realizacji zadania lipiec 2026r.

4. Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym

W dniu 29.05.2025r. zawarto umowę nr 26/ZDP/2025 na kwotę 64 575,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku

sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych co nastąpiło 07.07.2025r, oraz mapy dla terenów kolejowych zamkniętych i dodatkowych pomiarów uzupełniających mapę. Planowany odcinek przechodzi przez tereny kolejoweco wiąże się z szczególnymi uzgodnieniami i uzyskaniem stosownych zgód i odstępstw. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2026r.

5. Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice

W dniu 16.04.2025r. zawarto umowę nr 12/ZDP/2025 na kwotę 145 140,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych, dodatkowych pomiarów uzupełniających mapę. Planowany odcinek do przebudowy liczy 4400m wobec czego na podstawie uzgodnionej koncepcji opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o uzyskanie decyzji środowiskowej 14.08.2025r. W październiku 2025r uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W chwili obecnej procedowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej w Gminie Żelechlinek. Planowany termin uzyskania decyzji luty 2026r. Planowany termin realizacji zadania kwiecień 2026r.

6. Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 24.04.2025r. zawarto umowę nr 15/ZDP/2025 na kwotę 79 950,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych co nastąpiło 31.05.2025r, oraz mapy dla terenów kolejowych zamkniętych w terminie 29.08.2025r i dodatkowych pomiarów uzupełniających mapę. Planowany odcinek do przebudowy liczy 620m, graniczy jak również przechodzi przez tereny kolejowe co wiąże się z szczególnymi uzgodnieniami i uzyskaniem stosownych zgód i odstępstw. Na początku września 2025r wystąpiono o opinie do wielu spółek kolejowych co uzyskano 19.11.2025r. W chwili obecnej procedowane jest uzyskanie zgody na dysponowanie gruntami należącymi do PKP. Po uzyskaniu ww. prawa będzie można wystąpić o odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ustawy z dnia 28.03.2025r o transporcie kolejowym. Planowany termin uzyskania odstępstwa marzec 2026r. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2026r.

7. Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów

W dniu 16.04.2025r. zawarto umowę nr 11/ZDP/2025 na kwotę 103 320,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych, dodatkowych pomiarów uzupełniających mapę. Planowany odcinek do przebudowy liczy 2700m wobec czego na podstawie uzgodnionej koncepcji wykonawca opracuje kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpi o uzyskanie decyzji środowiskowej w terminie do 30.12.2025 r. Planowany termin uzyskania decyzji marzec 2026r. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2026r.

8. Przebudowa DP 4321E w m. Prażki

W dniu 29.05.2025r. zawarto umowę nr 25/ZDP/2025 na kwotę 62 730,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Przebudowy DP 4321E w m. Prażki" włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych, dodatkowych pomiarów uzupełniających mapę. Planowany odcinek do przebudowy liczy 1450m wobec czego na podstawie uzgodnionej koncepcji opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o uzyskanie decyzji środowiskowej 16.09.2025 r. W listopadzie 2025r uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W chwili obecnej procedowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej w Gminie Będków. Planowany termin uzyskania decyzji luty 2026r. Planowany termin realizacji zadania kwiecień 2026r.

9. Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki – Młoszów

W dniu 06.08.2024r. zawarto umowę nr 49/ZDP/2024 na kwotę 141 450,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki - Młoszów" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i koncepcji rozbudowy, w ramach której zostanie rozbudowany odcinek drogi powiatowej o dł. 1,2km. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. Opracowano mapę do celów projektowych. W miesiącu luty 2025r zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W czerwcu 2025r wezwano do uzupełnienia karty informacyjnej co nastąpiło 01.10.2025r. W chwili obecnej procedowane jest przez Gminę Tomaszów wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin realizacji zadania grudzień 2026r.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim

Część II) W dniu 22.04.2024r. zawarto umowę nr 21/ZDP/2024 na kwotę 85 977,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i koncepcji rozbudowy, w ramach której zostanie rozbudowany odcinek drogi powiatowej o dł. 1,26km. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. Opracowano mapę do celów projektowych. W dniu 22.01.2025r. wystąpiono z wnioskiem do gminy Lubochnia o wydanie decyzji środowiskowej. W lipcu 2025r wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2026r.

Część III) W dniu 24.04.2025r. zawarto umowę nr 14/ZDP/2025 na kwotę 172 200,00zł, w ramach której wykonawca winien opracować dokumentację projektową dla "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" włącznie z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych i koncepcji rozbudowy, w ramach której zostanie rozbudowany odcinek drogi powiatowej o dł. 2,5km. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane ustawą. Opracowano mapę do celów projektowych. W dniu 21.11.2025r. wystąpiono z wnioskiem do gminy Lubochnia o wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin realizacji zadania grudzień 2026r.